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Prólogo 

El presente Manual de Operaciones (MOP) ha sido elaborado a partir de versiones anteriores y de las actualizaciones 
resultantes de las decisiones del Consejo Directivo de FONTAGRO, así como de las guías y normativas de procedimientos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
instituciones patrocinadoras de FONTAGRO.  

CONSIDERANDO que el Consejo Directivo ha manifestado su decisión de que el IICA asuma la gestión de todas las 
operaciones de FONTAGRO aprobadas con posterioridad al 4 de julio de 2025, conforme a lo establecido en el Acta de 
la XXII Reunión Extraordinaria de FONTAGRO celebrada los días 2 y 4 de julio de 2025 (Tema 5, numeral i), así como 
en el Acta de la XXIX Reunión Anual realizada del 7 al 9 de octubre de 2025 (Tema III); y que, en consecuencia, todos 
los proyectos autorizados para financiamiento estarán sujetos al nuevo modelo operativo descrito en la Sección II de 
este Manual de Operaciones. En este contexto, FONTAGRO se encuentra en una etapa de transición operativa. Por lo 
tanto, futuras decisiones del Consejo Directivo y de los patrocinadores podrán modificar o ajustar lo dispuesto en las 
Secciones I y II de este Manual de Operaciones, así como otros aspectos operativos relacionados con los proyectos 
financiados por el Fondo. 

Este documento constituye una herramienta de referencia esencial para la gestión institucional, al ofrecer lineamientos 
claros y actualizados que orientan el diseño, implementación, monitoreo y cierre de las operaciones. Su propósito es 
fortalecer la transparencia, la eficiencia y la coherencia de los procesos internos, en beneficio de los países miembros y 
de las instituciones que participan en los proyectos cofinanciados. 

La Sección II del MOP establece de manera clara y ordenada los procedimientos para la implementación de las diferentes 
actividades que desarrolla FONTAGRO en cumplimiento de su misión institucional. Esta sección constituye una guía 
práctica que orienta la gestión de proyectos y operaciones, asegurando transparencia, eficiencia y coherencia en cada 
una de sus etapas. Con ello, se busca mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de las operaciones, ofreciendo un 
marco de referencia estandarizado y simplificado para todas las etapas.  

La aprobación y modificación del Manual de Operaciones, incluidas las políticas y procedimientos relativos a la 
financiación de las operaciones, es competencia del Consejo Directivo de FONTAGRO, siguiendo el mecanismo de 
votación calificada previsto en el Convenio Constitutivo, Artículo IV, Sección 4, inciso b. 

Finalmente, se recomienda revisar periódicamente los enlaces electrónicos incluidos en esta publicación, a fin de 
asegurar el acceso a la versión más reciente de las políticas, normativas y formatos vigentes. 

 

Secretaría Técnica Administrativa 
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Introducción  

1. FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es una alianza de 15 países (Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela) establecida para apoyar la innovación agropecuaria en América Latina y el Caribe 
mediante la asignación de fondos no reembolsables. Sus instituciones patrocinadoras son el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y 
cuenta además con alianzas estratégicas con agencias nacionales, regionales e internacionales que facilitan y 
promueven la cooperación y la movilización de recursos en I+D+i. Los recursos de FONTAGRO, junto con aportes 
de organizaciones afines a su misión, se destinan a cofinanciar en forma competitiva y/o consensuada proyectos 
originales de investigación, desarrollo, e innovación agropecuaria y agroalimentaria que contribuyan a la 
reducción de la pobreza, al aumento de la productividad y competitividad, y al manejo sostenible de los recursos 
naturales. Asimismo, amplía la base de actividades en la región mediante el apoyo a consorcios regionales de 
cooperación público-público y público-privada, fortaleciendo las sinergias en investigación, desarrollo, e 
innovación agropecuaria. Su misión, visión, objetivos estratégicos, áreas prioritarias de trabajo y oportunidades 
de inversión a escala regional se definen en el Plan de Mediano Plazo (PMP), con una duración de cinco años. 

2. La población objetivo de FONTAGRO incluye a agencias e institutos públicos de investigación, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), productores agropecuarios, actores de las cadenas de valor, sector privado, y 
consumidores de la región. Asimismo, se consideran parte de este público los bancos de desarrollo y otras 
agencias, tanto públicas como privadas, con capacidad de escalar localmente las tecnologías, desarrollos e 
innovaciones generadas a partir de los proyectos. 

3. Plan de Mediano Plazo (PMP). El Plan de Mediano Plazo (PMP) de FONTAGRO, con una duración de cinco años, 
establece la visión, misión y valores de la institución, así como las estrategias prioritarias a implementar durante 
el período. Su elaboración se fundamenta en estudios estratégicos y prospectivos que permiten identificar 
necesidades y oportunidades regionales, buscando maximizar los efectos de desborde de la investigación y la 
innovación, así como las economías de escala y de alcance. La Secretaría Técnica Administrativa (STA) provee al 
Consejo Directivo (CD) la información necesaria para la discusión y aprobación de los ajustes al PMP, basados 
en diagnósticos inéditos o disponibles. En este marco, FONTAGRO define la innovación como “un proceso 
participativo por el cual los individuos o las organizaciones generan y/o usan conocimientos tecnológicos, 
organizacionales e institucionales que se traducen en nuevos bienes y servicios y que, una vez apropiados por 
la sociedad, generan un beneficio social, económico, ambiental y/o cultural”. Con base en dicho concepto, 
FONTAGRO utiliza de manera competitiva y/o consensuada, y con carácter no reembolsable, sus recursos 
propios y otros aportes para financiar proyectos regionales e iniciativas especiales de investigación e innovación 
agropecuaria en los temas prioritarios establecidos en el PMP vigente. 
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Subsección I. Procedimientos relacionados a las actividades programáticas  

1.1 CONSORCIOS REGIONALES DE I+D+I 
4. Se denomina Consorcio Regionales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) a aquel grupo de 

instituciones públicas y/o privadas, nacionales, regionales y/o internacionales, que se reúnen para crear redes 
regionales de Investigacion, desarrollo e innovación, entendidas estas como un mecanismo de cooperación 
técnica, administrativa y financiera que aportan a la misión y visión de FONTAGRO. 

5. FONTAGRO cofinancia proyectos a través de la conformación de consorcios regionales de I+D+i, integrados por 
alianzas público-público y público-privadas de al menos dos países miembros del Fondo. Estos consorcios 
comparten visión, misión y objetivos comunes, movilizan recursos para abordar problemas de alta prioridad 
definidos en el Plan de Mediano Plazo (PMP) y generan bienes públicos regionales. Las instituciones 
participantes pueden ser organizaciones nacionales, regionales o internacionales, desempeñando estas últimas 
un rol facilitador o complementario. Asimismo, FONTAGRO promueve activamente la participación de 
organizaciones privadas en la cofinanciación de proyectos, con el fin de asegurar una mejor articulación y un 
mayor impacto de los resultados. 

6. Todas las instituciones que integran los consorcios deben, de manera individual o en asociación, cofinanciar los 
proyectos mediante aportes de contrapartida en efectivo, en especie o en una combinación de ambos. Para 
formalizar este compromiso, las instituciones participantes deben presentar a FONTAGRO una carta oficial de 
contrapartida, que constituye la evidencia del apoyo institucional al consorcio y a FONTAGRO. Esta carta debe 
incluir: a) la confirmación de que el tema de investigación o innovación está incorporado en el plan de trabajo 
de la institución; b) la no objeción de la autoridad máxima a la presentación del proyecto; c) el monto total de 
la contrapartida, expresado en dólares de los Estados Unidos y especificando su forma (efectivo, especie o 
mixto); y d) el desglose detallado de dicho monto por tipo de categoría de gasto, conforme a las instrucciones 
de este Manual. 

7. Consideraciones especiales: i) Las instituciones españolas podrán participar si los beneficios de su investigación 
incluyen a instituciones de los países de América Latina y el Caribe; ii) Excepcionalmente, la STA podrá ejecutar 
proyectos e iniciativas propias financiadas con recursos de FONTAGRO u otros recursos de donantes, cuando 
beneficie a sus países miembros y así lo determine el CD.  

8. La Secretaría Técnica Administrativa (STA) informará a los representantes de los países miembros de FONTAGRO 
sobre la participación de organizaciones del sector privado en los proyectos. Esta comunicación deberá incluir: 
i) la identidad de la organización participante; ii) el rol y las responsabilidades que asumirá dentro del consorcio; 
y iii) el monto y la modalidad de su aporte de contrapartida o financiamiento. La notificación se realizará de 
manera previa al inicio de la ejecución del proyecto y el Consejo Directivo (CD) dispondrá de un plazo de treinta 
(30) días para presentar objeciones. En ausencia de objeciones dentro de dicho plazo, se continuará con el 
proceso de registro correspondiente. 

9. Los consorcios están integrados por un organismo ejecutor, el IICA, los organismos co-ejecutores y, de manera 
opcional, por organismos asociados, según se detalla a continuación: 

i. Organismo ejecutor. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo 
internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, constituido conforme al derecho 
internacional público y con sede y registro en la República de Costa Rica, actuará como Organismo 
Ejecutor responsable de la administración financiera de todos los proyectos financiados por FONTAGRO. 
Bajo este esquema, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) transferirá los recursos financieros al 
IICA, a solicitud del Consejo Directivo de FONTAGRO, en el marco de un modelo de gestión financiera 
para la ejecución de las operaciones del Fondo. Esta disposición se adopta conforme a lo establecido en 
el Acta de la XXII Reunión Extraordinaria de FONTAGRO celebrada los días 2 y 4 de julio de 2025 (Tema 
5, numeral i), y en el Acta de la XXIX Reunión Anual realizada del 7 al 9 de octubre de 2025 (Tema III).   
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ii. Organismo co-ejecutor. Es la institución pública o privada de un país miembro de FONTAGRO que 
participa en calidad de corresponsable de la ejecución técnica y/o financiera del proyecto. El co-ejecutor 
deberá cumplir con las capacidades técnicas, legales y financieras requeridas y ejecutar las actividades 
que le correspondan según el cronograma acordado. Para formalizar esta relación, el organismo ejecutor 
(IICA) y los co-ejecutores deberán suscribir un único acuerdo de co-ejecución que establezca 
disposiciones, términos y condiciones pertinentes. Se recomienda hasta tres co-ejecutores por consorcio.  

iii. Organismo asociado. Son instituciones públicas o privadas nacionales, regionales y/o internacionales, 
que pueden o no pertenecer a los países miembros de FONTAGRO, y bajo aceptación del IICA y/o del BID 
según aplique, y que cuenten con mandato y experiencia en investigación e innovación agropecuaria. Su 
participación se realiza cubriendo sus propios costos y/o aportando contrapartida, sin recibir 
financiamiento directo de FONTAGRO. No obstante, podrán recibir pagos con fondos de FONTAGRO a 
través de los proyectos, únicamente por la prestación de servicios cuando el consorcio considere que su 
aporte es necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. Todas las organizaciones deben poseer 
personería jurídica. 

1.2 MODELO OPERATIVO  
10. Modelo de gestión operativa, financiera y técnica. Como parte de este nuevo modelo operativo, la STA 

elaborará un convenio de co-ejecución por proyecto, y en donde deberá suscribir cada institución co-ejecutora 
que participe del mismo. Mediante este convenio se formalizará la transferencia de contribuciones en especie 
(bienes, insumos, servicios u otros recursos necesarios) o, excepcionalmente, en efectivo bajo autorización del 
CD, y de acuerdo con el Plan de Adquisiciones aprobado o las modificaciones que este pudiera tener. La 
administración central de los fondos será realizada por la Sede Central del IICA, desde donde se remitirán los 
recursos a las Oficinas de País del IICA o a las instituciones co-ejecutoras autorizadas por el CD, para la ejecución 
de adquisiciones, contrataciones y demás gestiones operativas vinculadas.  

11. Roles. El IICA será responsable de la administración financiera y gestión técnica de los proyectos. La STA será 
responsable del monitoreo y la supervisión de la implementación administrativa, financiera y técnica durante la 
vigencia de los proyectos. Los co-ejecutores serán responsables de la implementación de las actividades técnica 
en cada país. Entre los co-ejecutores se designará un líder técnico, quien será responsable de la coordinación 
técnica general y de la entrega oportuna de los productos y resultados comprometidos por el proyecto. A 
continuación, se describen los roles con mayor detalle:  

i. El IICA administrará los fondos transferidos por el BID y transferirá a las instituciones co-ejecutoras los 
recursos necesarios, en efectivo o en especie, para la ejecución de las actividades previstas en el plan de 
trabajo aprobado. El CD podrá autorizar en casos excepcionales la transferencia del efectivo al co-
ejecutor, cuando los antecedentes legales, administrativos y fiduciarios de este así lo avalen. Por dicha 
administración, el IICA podrá cobrar, en concepto de Recuperación de Costos Indirectos (RCI) un 8,1% 
aplicable a todos los proyectos de FONTAGRO. Los cargos asociados al Trabajo de Aseguramiento 
Razonable de Gastos y a los imprevistos no estarán sujetos al RCI, dado que dichos rubros son 
administrados directamente por la STA y no requieren la intervención de las oficinas del IICA. Sin 
embargo, en caso de que se haga efectivo un gasto por imprevistos, sí se aplicará el cobro de RCI.  

ii. Trabajo de Aseguramiento Razonable de Gastos. El IICA, con el apoyo de la STA, será responsable de la 
contratación de las Firmas Auditoras Independientes (FAI) encargadas de verificar la elegibilidad de los 
gastos y de implementar el Trabajo de Aseguramiento Razonable de Gastos, de conformidad con la 
Norma Internacional sobre Trabajos para Atestiguar 3000 (International Standard on Assurance 
Engagements – ISAE 3000).  

iii. Oficinas país del IICA. Las oficinas país del IICA serán responsables exclusivamente de la implementación 
del plan de adquisiciones de los proyectos, de conformidad con las políticas y reglamentos del IICA y el 
Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO que resulten aplicables, así como de la adecuada 
documentación de los gastos ejecutados. La adquisición de bienes y la contratación de servicios serán 
gestionadas directamente por el IICA, conforme a lo dispuesto en el Manual para la Adquisición de Bienes 
y Contratación de Servicios del IICA y el MOP de FONTAGRO vigente.   
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iv. STA de FONTAGRO. La STA será responsable de: i) la preparación del documento final del proyecto, 
incluyendo su presupuesto y plan de adquisiciones; ii) la elaboración del convenio de co-ejecución 
técnica; iii) la preparación y tramitación de las solicitudes de desembolso; iv) el seguimiento de la 
ejecución administrativa, financiera y técnica del proyecto; v) la preparación de la documentación 
necesaria para facilitar el Trabajo de Aseguramiento Razonable de Gastos; vi) la atención de solicitudes 
de ajustes presupuestarios, extensiones de plazo y otras modificaciones requeridas; vii) la gestión del 
cierre de los proyectos; viii) la preparación de informes, y ix) la actualización de los sistemas de 
información del IICA y de FONTAGRO que resulten aplicables.  

v. Instituciones co-ejecutoras. Las instituciones co-ejecutoras serán responsables de la ejecución de las 
actividades del proyecto y de la entrega de los productos y resultados comprometidos, según 
cronograma. Las instituciones co-ejecutoras deberán solicitar de manera formal a la STA cualquier 
gestión necesaria con relación a la implementación del proyecto, y la STA coordinara los ajustes con las 
oficinas del IICA respectivas. Una de dichas organizaciones co-ejecutoras asumirá el rol de líder, con 
responsabilidad sobre la coordinación general, la implementación técnica en los países participantes, el 
cumplimiento de la entrega de los productos y resultados establecidos y la actualización de la Plataforma 
Digital de Gestión de Proyectos de FONTAGRO. 

12. Documentos de Cooperación Técnica. Todos los proyectos financiados por FONTAGRO deberán estructurarse 
conforme al formato de documento de cooperación técnica establecido en este Manual, respetando sus 
secciones, tipologías de gasto y los montos máximos admisibles definidos para cada categoría.  

13. Plazos de ejecución. La ejecución técnica de cada proyecto tendrá una duración máxima de cuarenta y dos (42) 
meses. El período de desembolsos será de hasta cuarenta y ocho (48) meses. De manera excepcional, podrá 
otorgarse una única prórroga de hasta doce (12) meses, sin posibilidad de extensiones adicionales. 

i. Desembolsos. Los desembolsos se realizarán para todo el proyecto en su conjunto. El primer desembolso 
se efectuará una vez cumplidos los procedimientos y condiciones establecidos en este Manual (Párrafo 
#41) y en el convenio correspondiente. El segundo y los desembolsos subsiguientes se realizarán 
únicamente cuando se haya ejecutado, al menos, el ochenta por ciento (80%) del saldo de desembolsos 
recibidos previamente, considerando el proyecto en su conjunto; se haya presentado el Informe de 
Seguimiento Técnico-Administrativo (ISTA) correspondiente; y se hayan entregado los productos 
comprometidos para el período inmediatamente anterior. Los desembolsos de los años subsiguientes se 
regirán por el mismo mecanismo. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el equipo del proyecto 
deberá presentar a la STA el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA) actualizados, 
como condición para habilitar la solicitud del desembolso del año siguiente. Las solicitudes de 
desembolso se tramitarán exclusivamente entre los meses de enero y marzo de cada año.  

ii. La tasa de cambio aplicable será aquella vigente en la fecha efectiva en que el IICA o cualquier entidad 
delegada realice el pago al proveedor, contratista o beneficiario del gasto que corresponda como así 
también a los aportes de contrapartida en especie. 

iii. Productos entregables. Durante el período de ejecución, las instituciones co-ejecutoras deberán 
presentar a la STA los productos y resultados comprometidos, los Informes de Seguimiento Técnico Anual 
(ISTA) al cierre de cada ejercicio y el Informe Técnico Final al término del proyecto. La STA consolidará la 
totalidad de los informes y los remitirá al IICA dentro de los plazos establecidos. Estos productos serán 
registrados en la Plataforma Digital de Proyectos de FONTAGRO.  

iv. Aseguramiento Razonable de la Ejecución de Gastos. Desde el inicio del proyecto, el IICA contratará una 
Firma Auditora Independiente (FAI) (se puede utilizar el listado autorizado del BID para Costa Rica como 
referencia), con el objeto de llevar a cabo el Trabajo de Aseguramiento Razonable de la Ejecución de 
Gastos del proyecto. Dicho trabajo abarcará la totalidad de los fondos administrados, incluyendo los 
aportes de FONTAGRO, de otros donantes y de las contrapartidas locales. Durante la vigencia del 
proyecto, la STA recopilará anualmente los informes financieros con aseguramiento razonable, 
debidamente auditados y emitidos por la FAI, correspondientes al acumulado al 31 de diciembre de cada 
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año. Dichos informes deberán presentarse durante el primer semestre del año siguiente. 
Adicionalmente, el Informe Financiero Final auditado deberá presentarse dentro de los noventa (90) días 
posteriores al cierre del período de desembolsos. Todos estos informes serán remitidos por la STA de 
FONTAGRO al IICA. 

v. Cierre del Proyecto. El cierre de cada proyecto de cooperación técnica se formalizará mediante un 
Memorando de Cierre preparado por la STA y remitido al IICA y al BID. Dicho Memorando deberá 
contener, como mínimo: i) el detalle consolidado del uso de los fondos ejecutados durante toda la 
vigencia del proyecto, incluyendo las conciliaciones finales y, de corresponder, el saldo a reintegrar al BID 
en la cuenta de FONTAGRO; ii) el Informe Final de Aseguramiento Razonable de la Ejecución de Gastos, 
elaborado por la Firma Auditora Independiente conforme a los términos y plazos establecidos en la 
presente Guía; y iii) el listado completo, validado y sistematizado de los productos, entregables y 
resultados comprometidos y efectivamente presentados por todas las instituciones co-ejecutoras. Con 
la emisión del Memorando de Cierre y su conformidad por parte de la STA, el IICA y el BID, se considerará 
formalmente concluida la ejecución técnica y financiera del proyecto. 

vi. Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual de los productos, conocimientos, documentos, 
metodologías, tecnologías, bases de datos y demás resultados generados en el marco de los proyectos 
de cooperación técnica financiados por FONTAGRO corresponderá al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en su calidad de representante legal de FONTAGRO, y se regirá por las políticas de 
propiedad intelectual establecidas por dicho organismo. Sin perjuicio de lo anterior, FONTAGRO 
garantizará el debido reconocimiento de los autores y de las instituciones participantes responsables de 
la generación de los productos, en observancia de los principios de autoría, atribución y transparencia. 
La producción derivada de los proyectos financiados por FONTAGRO tendrá el carácter de bien público 
regional, asegurando su naturaleza abierta y accesible, y promoviendo la difusión, el uso y la 
replicabilidad de los resultados en beneficio de los países miembros y de la comunidad científica y 
productiva de América Latina y el Caribe, conforme a las salvaguardas aplicables. 

vii. Salvaguardas institucionales y elegibilidad. El IICA conservará en todo momento el derecho de objetar, 
rechazar o abstenerse de suscribir acuerdos, convenios, contratos o cualquier otro instrumento 
operativo con instituciones que, conforme a sus políticas internas, se encuentren inhabilitadas, 
sancionadas, objetadas, bajo investigación, o que presenten riesgos legales, financieros, reputacionales 
o de integridad que puedan afectar la adecuada ejecución del proyecto o comprometer los recursos 
administrados. En tales casos, el IICA informará oportunamente a la STA de FONTAGRO sobre las razones 
que fundamenten dicha objeción, a fin de que la STA evalúe y proponga las medidas correspondientes, 
incluida la identificación de una institución alternativa que cumpla con los requisitos de elegibilidad y las 
salvaguardas institucionales aplicables.  

1.3 MECANISMOS DE COFINANCIAMIENTO Y FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
14. Propósito. El propósito principal de FONTAGRO es cofinanciar, en forma competitiva y/o consensuada, 

proyectos que estén constituidos por consorcios regionales de I+D+i agropecuaria, agroalimentaria y 
agroindustrial, capaces de lograr resultados e impactos sostenibles en la reducción de la pobreza, la mejora de 
la productividad y competitividad y el uso sustentable de los recursos naturales. Para ello, FONTAGRO fomenta 
el cofinanciamiento a través de los siguientes instrumentos: i) Convocatorias, y ii) Proyectos consensuados y 
otras iniciativas.   

15. Montos máximos de cofinanciamiento. FONTAGRO podrá cofinanciar hasta US$500.000 (quinientos mil dólares 
de los Estados Unidos) en el caso de proyectos de convocatoria o consensuados. En el caso de otras iniciativas, 
el CD de FONTAGRO decidirán el monto a cofinanciar. Sin embargo, el cofinanciamiento disponible anual será 
aprobado por acta del CD y sobre la base del plan de operaciones anual y la disponibilidad de fondos, según el 
plan financiero de mediano plazo aprobado por el CD.  
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16. Montos mínimos de contrapartida. FONTAGRO requerirá que las instituciones participantes del consorcio se 
comprometan a aportar, como mínimo, un monto equivalente al financiado por FONTAGRO (es decir, por cada 
dólar aportado por FONTAGRO, la contraparte deberá aportar al menos un dólar). Para ello, deberán presentar 
cartas oficiales de compromiso de contrapartida, utilizando el formulario disponible en el sitio web de 
FONTAGRO. El aporte podrá realizarse en efectivo, en especie o mediante una combinación de ambos. Cuando 
una institución  co-ejecutora, asociada u otra entidad con personería jurídica decida participar con aportes en 
efectivo, dichos recursos deberán ser previamente aceptados por el Consejo Directivo (CD) y se administrarán 
conforme a las políticas y mecanismos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su carácter de 
representante legal de FONTAGRO, y/o del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
según corresponda, a fin de garantizar su adecuada recepción y gestión. En el caso de convocatorias, será el CD 
quien defina el monto mínimo de contrapartida en los respectivos términos de referencia. 

17. Preparación del documento de Cooperación Técnica. Los proyectos de convocatoria y consensuados se 
presentan a través del formato único de cooperación técnica preestablecido que se encuentran en el sitio de 
Internet de FONTAGRO.  

1.3.1 CONVOCATORIAS 
18. Consideraciones Generales. Las convocatorias corresponden al llamado a la presentación de proyectos 

conforme a los Términos de Referencia (TDR) establecidos en cada período anual. El Consejo Directivo (CD) 
define el tipo y las condiciones de cada convocatoria, cuyo proceso de evaluación y selección es competitivo. El 
financiamiento podrá provenir de recursos propios de FONTAGRO y/o de aportes de agencias asociadas. Los 
proyectos presentados deberán demostrar una articulación sólida en los planos técnico, financiero e 
institucional entre las organizaciones y países participantes en el consorcio, así como una alta probabilidad de 
apropiación de los resultados por parte de los beneficiarios y de su escalamiento a nivel local y regional. Los 
proyectos seleccionados serán anunciados públicamente en el sitio de Internet de FONTAGRO y comunicados 
de manera individual mediante memorando oficial. Aquellos no seleccionados podrán solicitar información 
sobre su evaluación hasta treinta (30) días después de publicado el resultado oficial. Con el fin de fortalecer las 
capacidades en la formulación de proyectos competitivos, FONTAGRO brinda capacitaciones virtuales 
regularmente. 

19. Presentación y remisión del documento de proyecto. El proyecto deberá elaborarse de acuerdo con las 
especificaciones y prioridades definidas en el instructivo disponible en el sitio web de FONTAGRO, teniendo en 
cuenta el PMP vigente. Debe ser original en su enfoque, claro, conciso, completo en todas sus secciones y no 
exceder quince (15) páginas, excluyendo los anexos. La remisión se realizará a través del sistema de aplicación 
digital de FONTAGRO, siguiendo el instructivo correspondiente. El proyecto deberá presentarse 
obligatoriamente en dos archivos: un documento en Word y un documento en Excel con las tablas requeridas, 
los cuales deben enviarse de manera simultánea por el mismo sistema.  

20. Criterios generales de evaluación de proyectos y puntuación. Los proyectos serán evaluados en una única fase 
que comprende tres etapas. En la primera, la Secretaría Técnica Administrativa (STA), con apoyo de los 
patrocinadores y del panel externo, revisará el cumplimiento de los criterios formales de elegibilidad (legalidad, 
monto, plazo y contrapartida). En la segunda, los representantes del Consejo Directivo (CD) verificarán la 
pertinencia de la iniciativa en relación con la estrategia país. Finalmente, en la tercera etapa, los proyectos serán 
evaluados de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en los Términos de Referencia de la convocatoria y 
en el presente Manual. Una vez realizada la evaluación, aquellos proyectos que alcancen o superen una 
puntuación mínima de setenta y cinco (75) puntos sobre cien (100) serán considerados finalistas y elevados al 
CD para la decisión de financiamiento.  

21. Evaluación de proyectos y panel externo. La evaluación de los proyectos estará a cargo de un panel externo 
integrado por tres expertos de reconocida trayectoria académica y profesional, que podrá incorporar la visión 
de otros especialistas cuando sea necesario y contará con el apoyo de representantes de los patrocinadores y 
otras agencias. El panel contará con un coordinador encargado de organizar la información, establecer la 
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metodología de trabajo, velar por el cumplimiento del cronograma de evaluación y revisar el informe final de 
recomendación. El panel revisará, analizará y calificará los proyectos en orden descendente de puntaje, 
emitiendo evaluaciones individuales que serán consolidadas por el coordinador en un informe final. Este 
informe incluirá, cuando corresponda, consideraciones sobre impacto ambiental y será remitido a la Secretaría 
Técnica Administrativa (STA) para su presentación al Consejo Directivo (CD). El CD tomará la decisión final sobre 
los proyectos a cofinanciar, pudiendo rechazar aquellos que, aun con altas calificaciones en otros criterios, 
presenten impactos ambientales negativos significativos o no respondan a las prioridades de los países 
miembros. 

22. Criterios de elegibilidad y evaluación. La evaluación de los proyectos comienza con la verificación de los 
criterios formales de elegibilidad, que incluyen legalidad, plazo, monto y contrapartida. Los proyectos que no 
cumplan alguno de estos requisitos no avanzarán a la siguiente fase. Aquellos que sí los cumplan serán 
evaluados de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en el Cuadro 1 de este Manual y, cuando 
corresponda, en los Términos de Referencia de la convocatoria, con una puntuación máxima de 100 puntos. 
Para ser considerados finalistas deberán alcanzar un mínimo de setenta y cinco (75) puntos. Adicionalmente, si 
alguno de los organismos co-ejecutores no cumple con los requisitos técnicos, legales y fiduciarios necesarios 
para gestionar operaciones, el proyecto será descalificado y, en caso de haber sido aprobado por el Consejo 
Directivo (CD), su financiamiento será cancelado. 

23. Conflicto de intereses y confidencialidad. Los evaluadores deberán autoexcluirse de la revisión de cualquier 
proyecto en el que pudiera existir conflicto de intereses, como vínculos con las organizaciones participantes u 
otras situaciones que comprometan su imparcialidad, informando de inmediato a la Secretaría. En caso de 
requerir aclaraciones sobre un proyecto, las solicitudes deberán canalizarse exclusivamente a través de la 
Secretaría, quien las transmitirá a las organizaciones proponentes; no se permiten consultas directas entre 
evaluadores y proponentes. Asimismo, el proceso de evaluación es estrictamente anónimo y confidencial: 
aparte del intercambio con los demás evaluadores y con la Secretaría Técnica Administrativa (STA), la 
información no podrá compartirse con terceros bajo ninguna circunstancia. 

 

Cuadro 1. Criterios para validación y evaluación de Proyectos    

  Criterio Descripción 
CRITERIOS 
FORMALES 
DE 
ELEGIBILIDAD 

Legalidad 
(Si/No) 

Las instituciones postulantes deberán estar legalmente constituidas y contar 
con personería jurídica válida que les permita suscribir convenios con el IICA. 
Las instituciones postulantes no deberán registrar deudas por justificación de 
gastos de auditoría, saldos pendientes de devolución ni informes técnico-
financieros atrasados de proyectos previamente financiados por FONTAGRO. Se 
verificará que las instituciones participantes no estén en las listas de exclusión, 
en cuyo caso quedaran automáticamente descalificadas 1 

Montos 
(Si/No)  

El monto solicitado no deberá exceder el límite máximo establecido en los 
Términos de Referencia de cada convocatoria. Todas las instituciones 
participantes que reciban financiamiento de FONTAGRO, ya sea de manera 
directa o a través del Organismo Ejecutor, deberán aportar contrapartida en 
efectivo, en especie o en una combinación de ambos. Como regla general, el 
monto de la contrapartida deberá ser, como mínimo, equivalente a la cantidad 
solicitada a FONTAGRO, salvo que en la convocatoria se especifique un requisito 
distinto. Las organizaciones asociadas podrán realizar aportes de contrapartida 
de manera opcional. Los compromisos de contrapartida deberán formalizarse 
mediante Cartas de Compromiso oficiales, utilizando el modelo disponible en 
el sitio web de FONTAGRO. Dichas cartas deberán adjuntarse obligatoriamente 
al documento final del proyecto.  
 

1 Office of Foreign Assets Control (OFAC): Sanctions List Search  

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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Plazo  
(Si/No) 

El plazo de duración de los proyectos será de hasta cuarenta y dos (42) meses 
para la implementación de las actividades técnicas y de hasta cuarenta y ocho 
(48) meses para la finalización de la ejecución financiera. La duración deberá ser 
consistente con la propuesta técnica presentada y con los objetivos planteados 
en el proyecto.  

Regionalidad 
(Si/No) 
 

Ámbito geográfico y participación institucional. El proyecto deberá contar con 
la participación de alianzas público-públicas o público-privadas de, al menos, 
dos países miembros de FONTAGRO. Su carácter será regional, procurando, 
cuando sea posible, la inclusión de países de diferentes subregiones (Cono Sur, 
Región Andina, Centroamérica y el Caribe). Las actividades deberán ejecutarse 
en al menos dos países miembros e involucrar a diversas organizaciones. En los 
casos en que un país participe principalmente brindando asistencia técnica, será 
requisito que al menos otros dos países miembros se beneficien directamente 
de dicha cooperación y, además, implementen actividades contempladas en el 
proyecto. Asimismo, el proyecto deberá definir claramente el ámbito geográfico 
de aplicación de los resultados, especificando localidades, regiones, número de 
países y ambientes ecológicos.  

CRITERIO DE 
PERTINENCIA 

PERTINENCIA 
EN CUANTO 
A LA 
ESTRATEGIA 
PAIS  
(Si/No) 

El Consejo Directivo (CD) de FONTAGRO, a través de sus representantes y 
delegados, verificará la pertinencia de cada iniciativa en relación con la 
estrategia y las prioridades de los países miembros. 

CALIDAD 
TÉCNICA 
CIENTÍFICA 
DEL 
PROYECTO 

Calidad 
técnica 
(Hasta 35/100 
puntos) 

a. Estado del arte y justificación. El proyecto deberá presentar un estado del 
arte del tema planteado, sustentado en referencias reconocidas y validadas 
internacionalmente, especialmente cuando provengan de los propios 
proponentes. Asimismo, deberá incluir citas bibliográficas y otras 
referencias que justifiquen las actividades propuestas para abordar el 
problema identificado. 

b. Propuesta de valor, objetivos y factibilidad. El proyecto deberá demostrar 
claridad conceptual en la identificación y descripción del problema o de la 
oportunidad de cambio que se busca atender, así como coherencia y 
solidez en la formulación del objetivo general y de los objetivos específicos. 
Asimismo, deberá evidenciar la factibilidad de implementar la metodología 
y las actividades propuestas para alcanzar dichos objetivos, considerando 
la estrategia de trabajo planteada. 

c. Rigor metodológico y factibilidad de evaluación. El proyecto deberá 
presentar un enfoque metodológico sólido, sustentado en un marco lógico 
bien estructurado y coherente, o en una teoría de cambio claramente 
definida. Deberá incorporar indicadores cuantitativos, objetivos y 
verificables en términos de calidad, cantidad y tiempo, cuya línea de base 
sea conocida. Asimismo, cada actividad deberá diseñarse con el rigor 
metodológico necesario para garantizar la factibilidad de medir y evaluar 
los resultados, así como de verificar los productos comprometidos. El 
proyecto deberá incluir los indicadores corporativos y del programa 
insignia que aplique, conforme el PMP vigente.  

Impacto del 
proyecto 
(Hasta 30/100 
puntos) 

a. Cuantificación de la población objetivo y beneficiarios. El proyecto deberá 
identificar y cuantificar de manera clara la población objetivo, 
especificando los beneficios esperados, así como el número y tipo de 
beneficiarios directos e indirectos que se verán impactados por la 
implementación de las actividades. 
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b. Impacto, innovación y evaluabilidad. El proyecto deberá describir su 
impacto potencial en los ámbitos productivo, tecnológico, ambiental y 
socioeconómico, sustentado en bibliografía y referencias reconocidas que 
fundamenten la propuesta. Asimismo, deberá demostrar la factibilidad de 
medir y evaluar objetivamente los resultados cuantitativos y los productos 
comprometidos, mediante indicadores verificables y con línea de base 
definida. De igual forma, deberá evidenciar un claro potencial de contribuir 
a la generación de innovaciones y a su replicabilidad en distintos contextos, 
asegurando que los aprendizajes y soluciones desarrolladas puedan 
escalarse y adaptarse a diferentes realidades. Para ello, el proyecto deberá 
presentar un modelo de negocio de como escalar el conocimiento y/o 
tecnología bajo estudio.  

c. Impacto en indicadores de FONTAGRO y de la investigación. El proyecto 
deberá evidenciar la relevancia de sus resultados en relación con los 
indicadores definidos en el Plan de Mediano Plazo (PMP) vigente de 
FONTAGRO, considerando, según la temática de cada iniciativa, efectos en 
productividad (cantidad), precios, costos, así como en variables 
ambientales y sociales. En el PMP existen dos grupos de indicadores: i) 
indicadores corporativos de FONTAGRO, y ii) indicadores del Programa 
Insignia respectivo. Ambos grupos de indicadores deben estar presentes 
en la matriz de resultados esperados del proyecto, en adición a los propios 
que este tenga en particular. Se valorará especialmente su contribución al 
fortalecimiento de la formación de recursos humanos y a la generación de 
capacidades locales y regionales. Asimismo, el proyecto deberá definir y 
medir indicadores propios de investigación, alineados a su marco lógico o 
teoría de cambio, que permitan evaluar con rigor los avances y resultados 
alcanzados, complementando los indicadores institucionales de 
FONTAGRO. 

 d. Gestión del conocimiento, diseminación y comunicación. El proyecto 
deberá describir de manera clara las actividades orientadas a la gestión del 
conocimiento, la diseminación de resultados, el fortalecimiento de 
capacidades y la comunicación, garantizando que los aprendizajes y 
productos generados sean accesibles, útiles y transferibles a los diferentes 
actores involucrados. 

Capacidad 
institucional 
(hasta 27/100 
puntos)  

  

a. Diversidad y complementariedad técnica de los participantes. 
Participación de actores privados en la plataforma con constancia. 
Descripción del mecanismo de gobernanza entre los participantes de la 
plataforma: roles, responsabilidades y tiempos de dedicación para alcanzar 
los objetivos propuestos.  

b. Capacidades individuales y de la plataforma para desempeñar las 
actividades del proyecto. Los proyectos deberán presentar información 
sobre experiencias en la implementación de proyectos, y especialmente en 
el tema de la convocatoria.  El proyecto debe indicar quiénes son los 
profesionales responsables de la ejecución de las actividades en cada país e 
institución, su experiencia en el tema, responsabilidades específicas, 
tiempo estimado de dedicación al proyecto, y cómo se complementan entre 
los miembros de la plataforma.  

c. Capacidades institucionales y de los participantes. El proyecto deberá 
demostrar la diversidad y complementariedad técnica de las instituciones 
participantes, incluyendo la participación de actores privados cuando 
corresponda. Deberá describir claramente el mecanismo de gobernanza 
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establecido entre los integrantes del consorcio, especificando roles, 
responsabilidades y tiempos de dedicación para alcanzar los objetivos 
propuestos. Asimismo, deberá presentar información sobre la experiencia 
institucional en la implementación de proyectos, especialmente en la 
temática de investigación propuesta, así como identificar a los profesionales 
responsables en cada país e institución, detallando su trayectoria en el área, 
las funciones específicas que asumirán, el tiempo estimado de dedicación y 
la manera en que se complementan entre sí dentro del consorcio. 

Mecanismo 
de gestión y 
presupuesto 

Hasta 8/100 
puntos 

Distribución de la inversión y contrapartida. El proyecto deberá presentar una 
relación clara y justificada de la distribución del presupuesto entre las 
actividades y los participantes, detallando además los aportes de contrapartida 
comprometidos por cada institución. 

Impacto 
ambiental 

Positivo / 
Negativo, 
(Alto, Medio, 
Bajo) 

Criterios ambientales y de sostenibilidad. FONTAGRO no financiará proyectos 
cuyos impactos ambientales negativos no puedan ser mitigados y priorizará 
aquellos que promuevan un enfoque integrado y sostenible, generando 
impactos netos positivos en el ambiente. En línea con los acuerdos 
internacionales sobre materiales peligrosos (incluidas las Convenciones de 
Basilea, Rotterdam y Estocolmo) se desalienta el uso de sustancias tóxicas, 
orgánicas e inorgánicas, plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) que afecten la salud y la seguridad humana. Los proyectos deberán 
describir los efectos ambientales esperados y, en su caso, las medidas paliativas 
previstas, aplicando un enfoque de cautela frente a posibles riesgos derivados 
de la investigación. Se valorará especialmente que incluyan estrategias para 
contrarrestar o mitigar impactos indeseados, que promuevan una gestión 
ecosistémica integrada, y que contemplen mecanismos adecuados para 
verificar el cumplimiento de dichas medidas. 

 

1.3.2 PROYECTOS CONSENSUADOS Y OTRAS INICIATIVAS  
24. Proyectos consensuados y otras iniciativas. Los proyectos consensuados y otras iniciativas, como el concurso 

de casos exitosos, son instrumentos de Cooperación Técnica en las áreas temáticas del PMP vigente, que deben 
beneficiar ampliamente a sus países miembros y presentar constancias de cofinanciamiento adicional a 
FONTAGRO, en efectivo y/o en especie, o una combinación de ambos. Asimismo, las temáticas a financiar y 
deberán surgir de acuerdos generados en el Consejo Directivo de FONTAGRO. Los proyectos consensuados 
están dirigidos a abordar una actividad prioritaria comprendida en las líneas estratégicas del PMP vigente de 
FONTAGRO. Deben contar con amplio interés de los países miembros y de potenciales cofinanciadores. Las otras 
iniciativas tendrán como objetivo complementar la implementación del PMP vigente y generar mayor visibilidad 
para FONTAGRO.  

25. Remisión de proyectos consensuados y otras iniciativas. La remisión de proyectos consensuados y otras 
iniciativas será realizada por los miembros del Consejo Directivo (CD), el Comité Ejecutivo (CE) y los 
patrocinadores, vía correo electrónico a la Secretaría Técnica Administrativa (STA) a 
[secretaria.fontagro@iica.int]. La STA acusará recibo, registrará las propuestas, verificará los criterios formales 
de elegibilidad y, cuando corresponda, gestionará su evaluación externa. Posteriormente, incorporará esta 
información en los informes dirigidos al CD, junto con los resultados de las evaluaciones externas, para su 
consideración. 

26. Plazos, evaluación y autorización de proyectos consensuados. La remisión de proyectos consensuados estará 
abierta durante todo el año; sin embargo, el Consejo Directivo (CD) aprobará cofinanciamientos únicamente en 
oportunidad de sus reuniones, presenciales o virtuales. La evaluación de los proyectos consensuados se realizará 
de acuerdo con los criterios formales de elegibilidad y los criterios de evaluación técnica establecidos en el 
presente Manual. El cofinanciamiento será factible de ser aprobado cuando: i) el tema a financiar esté 
contemplado en el Plan de Mediano Plazo (PMP) vigente y en los planes de trabajo de las instituciones 
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participantes; ii) el proyecto sea abierto y fomente la participación de otras instituciones públicas y privadas de 
los sistemas nacionales de innovación agropecuaria de países miembros y no miembros de FONTAGRO (siempre 
que sean miembros del BID), así como del sistema regional e internacional de innovación; iii) exista evidencia 
concreta del interés de otras agencias cofinanciadoras mediante cartas de compromiso y aportes de 
contrapartida oficiales y/o privadas; y iv) se cuente con recursos disponibles. Finalmente, el CD autorizará los 
proyectos consensuados a cofinanciar teniendo en cuenta el informe de recomendación del panel de evaluación 
externa y la disponibilidad de fondos, dejando constancia de su decisión en las actas de las reuniones. 

1.3.3 OTRAS INICIATIVAS - CONCURSO DE CASOS EXITOSOS DE INNOVACIÓN 
27. Concurso de Casos Exitosos. El Concurso de Casos Exitosos es una iniciativa que implementa FONTAGRO 

periódicamente con el fin de identificar y documentar experiencias exitosas y lecciones aprendidas en América 
Latina y el Caribe, que contribuyan a un mejor entendimiento del proceso de innovación en la agricultura. La 
Secretaría Técnica Administrativa (STA) elabora los Términos de Referencia (TDR) en torno a un tema específico 
y una propuesta de financiamiento, que se presenta al Consejo Directivo (CD) para su aprobación. La decisión 
del CD será única e inapelable.   

28. Categorías de premiación y reconocimientos. El Concurso de Casos Exitosos contemplará tres categorías de 
premiación: i) asociaciones de productores, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones del 
sector privado que trabajen con productores de América Latina y el Caribe; ii) instituciones del sector público 
nacional, incluidas entidades de investigación, desarrollo y universidades; y iii) instituciones del ámbito regional 
o internacional que trabajen en la región. Estas categorías podrán ajustarse o modificarse a solicitud del Consejo 
Directivo (CD) y de los patrocinadores del concurso. El CD definirá en cada ocasión el monto y la forma de 
asignación de los premios, en coordinación con los patrocinadores cuando corresponda, y conforme a las 
políticas vigentes. Además de los premios principales, se otorgará un reconocimiento a los mejores casos 
seleccionados, los cuales serán difundidos mediante una publicación digital internacional que incluirá al menos 
diez experiencias destacadas. 

29. Términos de Referencia, calendario y remisión de casos. El Concurso de Casos Exitosos se regirá por lo 
dispuesto en los Términos de Referencia (TDR) aprobados para cada edición. Allí se especificará el calendario 
de implementación, el proceso de elaboración de los casos exitosos a presentar. La inscripción se realizará 
siguiendo los instructivos disponibles en la página web del concurso  

30. Criterios formales de elegibilidad. Los perfiles de casos podrán ser presentados por organizaciones que 
acrediten personería jurídica y capacidad legal y financiera. Serán elegibles: i) organizaciones de productores 
y/o empresas privadas que trabajen conjuntamente con pequeños agricultores en cualquier país prestatario del 
BID de América Latina, el Caribe y/o España; ii) instituciones de investigación y/o desarrollo que operen en 
dichos países y que hayan desarrollado las experiencias, independientemente de la fuente de financiamiento; y 
iii) consorcios de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de carácter público-privado, en los que participen 
organismos de gobierno, universidades, centros de investigación agropecuaria, productores, centros 
internacionales, ONG u otros actores relevantes. 

31.  Criterios técnicos para la evaluación de perfiles. Los perfiles de casos serán evaluados de acuerdo con criterios 
cualitativos y cuantitativos, sin perjuicio de que se apliquen otros establecidos en los Términos de Referencia 
de cada edición del concurso. 

i. Cualitativos: i) Regionalidad: la iniciativa debe haberse ejecutado en al menos un país de América Latina 
y el Caribe (ALC) y/o España; ii) Temporalidad: la iniciativa debe haberse implementado en los últimos 
quince años y con una duración mínima de tres años; iii) Identificación de beneficiarios: la innovación 
debe involucrar directamente a pequeños agricultores; iv) Enfoque de cadena de valor: la innovación 
debe estar vinculada con alguna etapa de la cadena agroalimentaria (producción, postcosecha, 
industrialización, comercialización o consumo); v) Identificación de beneficios: deben señalarse 
claramente los beneficios alcanzados en aspectos productivos, económicos, sociales, ambientales u otros 
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relacionados con los objetivos del concurso; vi) Escalamiento: la innovación debe mostrar potencial de 
aplicación en otras regiones del mundo. 

ii. Cuantitativos: i) Magnitud de impacto: debe presentarse evidencia cuantitativa validada, expresada en 
indicadores objetivamente verificables relacionados con el tema del concurso (ejemplo: creación de 
valor, fortalecimiento de capacidades, nutrición, sostenibilidad, entre otros); ii) Replicabilidad: debe 
demostrarse evidencia concreta que justifique la posibilidad de replicar la experiencia en contextos 
similares, tanto a nivel regional como extrarregional; iii) Lecciones aprendidas: debe identificarse de 
manera explícita el aprendizaje derivado de la experiencia y las oportunidades de mejora. 

32. Fases de evaluación de casos. La evaluación de los casos se realizará en tres fases. En la primera, la STA y los 
patrocinadores revisarán los criterios formales de elegibilidad y los casos que los cumplan serán evaluados por 
un panel externo, que seleccionará al menos diez con una calificación igual o superior a 75 puntos sobre 100. 
En la segunda fase, esos casos serán invitados a elaborar una versión publicable, con posibilidad de recibir apoyo 
en redacción y edición. Finalmente, en la tercera fase, un panel de expertos evaluará los casos finalistas por 
orden de mérito y el Consejo Directivo aprobará al menos uno por categoría elegible. Los ganadores serán 
notificados por la STA y sus casos se publicarán en el sitio web de FONTAGRO. El panel externo estará 
conformado por especialistas del sector y/o representantes de los patrocinadores, quienes clasificarán los casos 
según sus impactos productivos, económicos, sociales, nutricionales y ambientales. 

1.4 ROL Y PARTICIPACIÓN DEL CD, LA STA Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS REGIONALES 
DE I+D+I   

33. Rol del Consejo Directivo. El Consejo Directivo (CD) tiene la responsabilidad exclusiva e indelegable de 
seleccionar los proyectos a cofinanciar, así como de adjudicar los recursos de FONTAGRO. Los puntajes 
asignados y los informes de los evaluadores constituyen insumos técnicos de apoyo, pero la decisión final recae 
en el CD, cuyas resoluciones son inapelables y no requieren fundamentación. El CD podrá, además, declarar 
desierta una convocatoria o rechazar todos los proyectos recibidos sin expresión de causa. Las decisiones se 
adoptarán por consenso o conforme al sistema de votación establecido en el Convenio Constitutivo de 
FONTAGRO. 

34.  Rol de la Secretaría Técnica Administrativa (STA). La STA es responsable de coordinar y facilitar el proceso de 
recepción, análisis, selección y evaluación de los proyectos, así como de proveer información a las partes 
involucradas y al Consejo Directivo (CD). En este marco, presenta al CD las recomendaciones de los evaluadores 
externos, sobre cuya base el CD decide qué proyectos recibirán cofinanciamiento. Asimismo, la STA podrá 
realizar los ajustes a los documentos de proyecto que sean requeridos para su registro y solicitar a los 
proponentes la incorporación de indicadores de resultados de interés para FONTAGRO, previamente aprobados 
por el CD. Asimismo, la STA deberá registrar los proyectos a más tardar el 15 de diciembre del año en que se 
otorgó el financiamiento en los sistemas del IICA y de FONTAGRO. 

35. Rol de los co-ejecutores (equipos técnicos). En la elaboración de los proyectos, el líder que representa al 
consorcio será responsable de: i) preparar el contenido del proyecto conforme a los instructivos disponibles en 
el sitio web de FONTAGRO; ii) organizar reuniones de intercambio con los demás participantes para alcanzar 
consensos y acuerdos; iii) coordinar con la Secretaría Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO las gestiones 
relacionadas con aportes de otras agencias o donantes; iv) mantener una comunicación permanente con la STA 
para atender cualquier necesidad de apoyo durante el proceso; y v) remitir el documento final del proyecto, en 
sus versiones Word y Excel, a través del sistema que corresponda.  

36.  Solicitud de retiro de un proyecto o institución del consorcio. Si un proyecto preseleccionado decide no 
continuar en el proceso competitivo de una convocatoria, será responsabilidad de la organización co-ejecutora 
que actúa como “líder técnico” comunicar dicha decisión a la Secretaría Técnica Administrativa (STA) y a los 
demás miembros del consorcio. En caso de que alguna de las organizaciones participantes opte por retirarse, el 
consorcio podrá proponer un nuevo integrante de igual o mayor capacidad técnica o, en su defecto, reorganizar 
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la propuesta técnica. En ambos casos, los ajustes serán revisados internamente por la STA para garantizar la 
continuidad del proceso. 

Subsección II. Procedimientos relacionados a la gestión de operaciones 

37. Aspectos generales. El Consejo Directivo (CD) de FONTAGRO autoriza, mediante las actas de sus reuniones, las 
asignaciones de financiamiento anual para actividades programáticas y proyectos. Desde enero de 2021, el CD 
autorizó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a reconocer al IICA como administrador de los fondos de 
las operaciones e iniciativas aprobadas. A partir del 4 de julio de 2025, los proyectos de cooperación técnica 
autorizados por el Consejo Directivo de FONTAGRO serán ejecutados a través del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), de conformidad con la decisión adoptada por dicho órgano en el Acta 
de la XXII Reunión Extraordinaria de los días 2 y 4 de julio de 2025 (Tema 5, numeral i) y ratificada en el Acta de 
la XXIX Reunión Anual celebrada del 7 al 9 de octubre de 2025 (Tema III). En este marco, los proyectos 
autorizados para financiamiento deberán ajustarse a la normativa del IICA y de este Manual.  

38. Análisis de capacidad institucional de los organismos co-ejecutoras y asociados. Durante el diseño de la 
estructura de gobernanza del proyecto, los equipos técnicos, legales, administrativos, contables y financieros 
de los co-ejecutores deberán emitir una opinión sobre las posibles restricciones que pudieran afectar la 
implementación en cada país. Este análisis deberá contemplar, entre otros aspectos: el plan de adquisiciones 
propuesto del proyecto, la existencia de impuestos, tasas u otros cargos aplicables a transferencias 
internacionales; la solidez de los sistemas internos administrativos y de auditoría; así como cualquier otro 
aspecto fiduciario o impositivo que pueda representar un riesgo para la ejecución del proyecto a nivel regional 
entre los participantes. 

1.5 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE OPERACIONES  
39. Registro oficial del proyecto. Una vez aprobado el cofinanciamiento y con la versión final del proyecto (Formato 

Word y Excel), la Secretaría Técnica Administrativa (STA) realizará las gestiones internas necesarias para la 
elaboración del convenio de co-ejecución aplicable y procederá con el registro en el sistema institucional del 
IICA. El formato del convenio de co-ejecución esta preestablecido y no se aceptan modificaciones al mismo por 
parte del co-ejecutor. En caso de que, durante esta etapa, un organismo co-ejecutor informe su imposibilidad 
de cumplir con los requisitos del convenio de co-ejecución, el proyecto podrá ser cancelado.  

40. Gestión operativa y financiera. Como parte de este modelo, la STA elaborará un convenio de ejecución “único” 
el cual deberá suscribir cada institución co-ejecutora. Mediante este convenio se formalizará la transferencia de 
contribuciones en especie (bienes, insumos, servicios u otros recursos necesarios) o, excepcionalmente, en 
efectivo bajo autorización del CD, y de acuerdo con el Plan de Adquisiciones aprobado o las modificaciones que 
este pudiera tener. La administración central de los fondos será realizada por la Sede Central del IICA, desde 
donde se remitirán los recursos a las Oficinas de País del IICA o a las instituciones co-ejecutoras autorizadas por 
el CD, para la ejecución de adquisiciones, contrataciones y demás gestiones operativas vinculadas.    

41. Desembolsos. Los desembolsos se realizarán para todo el proyecto en su conjunto. El primer desembolso se 
efectuará una vez que se cuente con: el convenio correspondiente firmado y con base al Plan Operativo Anual 
(POA) y Plan de Adquisiciones (PA) del primer año. El segundo y los desembolsos subsiguientes se realizarán 
únicamente cuando se haya ejecutado, al menos, el ochenta por ciento (80%) del saldo de desembolsos 
recibidos previamente, considerando el proyecto en su conjunto; se haya presentado el Informe de Seguimiento 
Técnico-Administrativo (ISTA) correspondiente; y se hayan entregado los productos comprometidos para el 
período inmediatamente anterior. Los desembolsos de los años subsiguientes se regirán por el mismo 
mecanismo. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el equipo del proyecto deberá presentar a la STA el 
Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA) actualizados, como condición para habilitar la 
solicitud del desembolso del año siguiente. El monto aprobado deberá corresponder a lo establecido en el POA 
y PA presentados. Las solicitudes de desembolso se tramitarán exclusivamente entre los meses de enero y marzo 
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de cada año, y de manera excepcional, podrán efectuarse hasta dos desembolsos anuales, siempre que se hayan 
entregado los productos comprometidos conforme al cronograma del proyecto. En caso de que existan 
actividades no implementadas en el año anterior con saldos disponibles asociados, estos se trasladarán 
automáticamente al POA y PA del año siguiente, garantizando la continuidad y adecuada ejecución del proyecto. 
El último desembolso corresponderá hasta un 10% del presupuesto total del proyecto y requerirá una 
justificación de su necesidad. Su autorización estará sujeta a la aprobación, por parte de la Secretaría, del 
Informe Técnico Final y del Informe Financiero Final, el cual deberá contemplar obligatoriamente los gastos 
asociados al servicio de auditoría externa.   

42. Presupuesto y gastos elegibles. El proyecto deberá incluir obligatoriamente un presupuesto detallado por 
producto y un presupuesto consolidado que incorpore todas las actividades previstas, utilizando los formatos 
preestablecidos en los instructivos oficiales. Los gastos del proyecto se clasifican en dos grandes rubros: i) gastos 
elegibles de contrapartida y ii) gastos elegibles con cargo al financiamiento de FONTAGRO y otros donantes. El 
monto total de contrapartida corresponde al aporte local de las instituciones participantes del consorcio, el cual 
podrá realizarse en efectivo, en especie o mediante una combinación de ambos. Estos gastos deberán 
clasificarse bajo los mismos rubros utilizados para los recursos de FONTAGRO. A su vez, se considerarán 
elegibles con cargo al cofinanciamiento de FONTAGRO y/o agencias donantes aquellos gastos que sean 
necesarios y pertinentes para alcanzar los objetivos y resultados del proyecto, siempre que estén contemplados 
en el Plan de Adquisiciones inicial, cumplan con las políticas y disposiciones legales del convenio de co-ejecución, 
y se encuentren debidamente registrados y sustentados en el sistema contable-financiero del organismo 
ejecutor. No serán considerados elegibles los gastos que no estén previstos en el Plan de Adquisiciones inicial, 
salvo que hayan sido expresamente autorizados por el IICA y la STA de FONTAGRO a través de la STA. La 
recepción de ajustes al Plan de Adquisiciones solo será admitida en el marco de la presentación anual del POA 
y PA.  

43. Montos máximos para cooperaciones técnicas. De acuerdo con la Política de Cooperación Técnica del BID y las 
decisiones del Consejo Directivo (CD), se establecen los porcentajes máximos que podrán presupuestarse por 
categoría de gasto elegible con cargo al financiamiento de FONTAGRO y otros donantes de proceder. Los montos 
no podrán exceder en ningún caso los siguientes límites: hasta un 60% para gastos en consultores; hasta un 30% 
para bienes y servicios; hasta un  30% para viajes y viáticos; hasta un  40% para materiales e insumos; hasta un  
30% para actividades de capacitación; hasta un 30% para gestión del conocimiento; un 8,1% para Recupero de 
Cargos Indirectos (RCI) en IICA; hasta un  5% para imprevistos; y hasta un 5% para el Informe de aseguramiento 
razonable de la ejecución de gastos del proyecto que realiza una Firma Auditora Independiente (FAI) 
preseleccionada por el IICA . En cada categoría de gasto, se deberá respetar no superar el límite máximo 
mencionado en este párrafo.  

44. Categorías de gastos elegibles. Se considerarán como gastos elegibles, tanto con cargo al cofinanciamiento de 
FONTAGRO como a los aportes de contrapartida, las siguientes categorías: consultores, bienes y servicios, viajes 
y viáticos, materiales e insumos, actividades de capacitación, gestión del conocimiento y comunicaciones, 
Recupero de Costos Indirectos (RCI) de IICA, imprevistos y el Trabajo de Aseguramiento Razonable de Gastos. 
Las normas y procedimientos del IICA se deberán cumplir en todo momento, así como sus actualizaciones o 
reglamentos complementarios aplicables.    

i. Consultores y personal. Esta categoría contempla la contratación de consultores individuales o firmas 
consultoras. Los Términos de Referencia deberán elaborarse siguiendo los formatos oficiales y describir 
de manera literal y precisa las actividades y productos previstos en el proyecto. En el caso de aportes de 
contrapartida, se registrarán en esta categoría los sueldos y jornales del personal de las instituciones 
participantes. 

ii. Bienes y servicios. Esta categoría comprende la adquisición de bienes y servicios vinculados al Plan de 
Adquisiciones del proyecto. Las adquisiciones deberán regirse por los principios de economía, eficiencia 
y transparencia en el uso de los recursos; asegurar la alta calidad de los bienes y servicios adquiridos; y 
garantizar la competencia y la aplicación de mejores prácticas. La adquisición de bienes debe tener su 
constancia formal y oficial de ingreso al patrimonio de las instituciones adquirientes.  
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iii. Materiales e insumos. Esta categoría incluye la adquisición de materiales, insumos y suministros 
indispensables para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto, de acuerdo con lo establecido 
en su Plan de Adquisiciones inicial.  

iv. Viajes y viáticos. Esta categoría comprende los gastos de viajes y viáticos asociados a la implementación 
de las actividades del proyecto, a las reuniones de coordinación para el monitoreo de avances y a la 
participación obligatoria en el Taller de Seguimiento Técnico organizado anualmente por la Secretaría 
Técnica Administrativa (STA). Los costos de este taller deberán ser cubiertos con cargo al proyecto 
durante su vigencia, y su participación quedará confirmada mediante la invitación enviada por la STA, 
considerando que en algunos años el evento podrá realizarse en formato virtual. Los gastos elegibles 
incluyen pasajes aéreos, viáticos, seguro médico, alojamiento y otros conceptos relacionados. Al concluir 
cada viaje internacional, el participante deberá presentar un informe de misión en un plazo máximo de 
treinta (30) días, el cual deberá ser entregado al organismo ejecutor. También se reconocerán en esta 
categoría los viajes internos vinculados a la implementación del proyecto, así como los viajes 
internacionales de personal de las instituciones co-ejecutoras, participantes e invitados especiales, 
siempre que estén directamente relacionados con los objetivos del proyecto e incluidos en el Plan de 
Adquisiciones. 

v. Capacitación. Esta categoría incluye los gastos vinculados con el desarrollo y/o la participación en 
seminarios, jornadas específicas de trabajo, pasantías e intercambios de profesionales. Toda actividad de 
capacitación deberá registrarse conforme a las disposiciones establecidas en la Subsección III, 
“Procedimientos relacionados a actividades de gestión del conocimiento, comunicaciones y diseminación 
de resultados”, de este Manual.  

vi. Gestión del conocimiento y comunicaciones. Esta categoría comprende los gastos asociados a 
actividades de diseminación técnica y de resultados, así como a la elaboración de productos de 
conocimiento. Las acciones incluidas deberán estar alineadas con el Plan de Acción de Gestión del 
Conocimiento y Comunicaciones (GCyC) de FONTAGRO, además de otras iniciativas que el proyecto 
decida implementar para incrementar la visibilidad y el impacto de los resultados alcanzados. Entre los 
gastos elegibles se incluyen la organización de reuniones y talleres de seguimiento, la participación en 
congresos vinculados directamente con el proyecto, la preparación de publicaciones comprometidas, 
productos de conocimiento, publicaciones científicas, memorias de talleres, resúmenes técnicos, 
documentos institucionales y demás materiales destinados a la difusión de resultados.   

vii. Recupero de Costos Indirectos (RCI). El IICA cobrará, en concepto de Recuperación de Costos Indirectos 
(RCI) un 8,1% sobre el total de montos de gastos efectivamente realizados, y con excepción de los cargos 
asociados a la certificación razonable de gastos y a los imprevistos, siempre que estos últimos no se 
transformen en gastos elegibles, en cuyo caso sí se aplicará el cobro de RCI del 8.1%. Esto es aplicable a 
todos los proyectos de Fontagro.  

viii. Imprevistos. Esta categoría contempla los gastos adicionales que puedan surgir durante la ejecución del 
proyecto y que no hayan sido previstos en el presupuesto original ni en el Plan de Adquisiciones. Los 
recursos asignados a este rubro deberán ser reasignados, durante la ejecución, a las categorías de gastos 
elegibles en las que efectivamente se incurra, requiriendo en todos los casos la no objeción previa de la 
Secretaría Técnica Administrativa (STA). Dichas reasignaciones deberán presentarse en el POA 
correspondiente al año en que se realicen las imputaciones.  

45. Informe de aseguramiento razonable de la ejecución de gastos del proyecto. El IICA, con el apoyo de la STA, 
será responsable de la contratación de las Firmas Auditoras Independientes (FAI) encargadas de verificar la 
elegibilidad de los gastos y de implementar el Trabajo de Aseguramiento Razonable de Gastos, de conformidad 
con la Norma Internacional sobre Trabajos para Atestiguar 3000 (International Standard on Assurance 
Engagements – ISAE 3000). Desde el inicio del proyecto, el IICA contratará una Firma Auditora Independiente 
(FAI), con cargo a los recursos del proyecto, con el objeto de llevar a cabo el Trabajo de Aseguramiento 
Razonable de la Ejecución de Gastos del proyecto. Dicho trabajo abarcará la totalidad de los fondos 
administrados, incluyendo los aportes de FONTAGRO, de otros donantes y de las contrapartidas locales. Durante 
la vigencia del proyecto, la STA recopilará anualmente los informes financieros con aseguramiento razonable, 
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debidamente auditados y emitidos por la FAI, correspondientes al acumulado al 31 de diciembre de cada año. 
Dichos informes deberán presentarse en el primer semestre del año siguiente. Adicionalmente, el Informe 
Financiero Final auditado deberá presentarse dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del período 
de desembolsos. Todos estos informes serán remitidos por la STA de FONTAGRO al IICA. El informe de 
aseguramiento no requiere la visita en persona a los sitios de trabajo, sino más bien se espera que la información 
necesaria sea remitida por medios electrónicos. Asimismo, la STA complementara dicho informe con el estado 
de entrega y aprobación de productos finales comprometidos. El informe de aseguramiento no requiere la visita 
en persona a los sitios de trabajo, sino más bien se espera que la información necesaria sea remitida por medios 
electrónicos. Asimismo, la STA complementara dicho informe con el estado de entrega y aprobación de 
productos finales comprometidos. 

46. Gastos no aceptados como elegibles. FONTAGRO no considerará como gastos elegibles: i) el pago de salarios, 
remuneraciones u otros costos de personal de planta de las instituciones participantes del consorcio, los cuales 
deberán registrarse como aportes de contrapartida; ii) los gastos que no estén directamente asociados al 
proyecto, que no figuren en el Plan de Adquisiciones inicial, que no hayan sido autorizados por la Secretaría 
Técnica Administrativa (STA) en un ajuste del PA o que no correspondan a las actividades planificadas; iii) los 
gastos que no cuenten con la debida justificación o respaldo documental; y iv) la ejecución de obras. En todos 
los casos, los gastos declarados como no elegibles deberán ser reintegrados a FONTAGRO. 

47. Cierre del proyecto y devolución de recursos no utilizados. El cierre de cada proyecto de cooperación técnica 
se formalizará mediante la emisión de un Memorando de Cierre, preparado por la STA y remitido al IICA y al 
BID. Este documento deberá incluir, como mínimo: i) el detalle consolidado de la ejecución financiera del 
proyecto durante toda su vigencia, incluyendo las conciliaciones finales correspondientes; ii) el Informe Final de 
Aseguramiento Razonable de la Ejecución de Gastos, emitido por una Firma Auditora Independiente conforme 
a los términos, condiciones y plazos establecidos en la presente Guía; y iii) el listado consolidado, validado y 
sistematizado de los productos, entregables y resultados comprometidos y efectivamente presentados por las 
instituciones co-ejecutoras. Los recursos asignados al proyecto que, al momento del cierre, no hubiesen sido 
utilizados o fueran identificados como no elegibles deberán ser reintegrados al BID a través del IICA, de 
conformidad con los procedimientos financieros aplicables. Una vez emitido el Memorando de Cierre y otorgada 
su conformidad por parte de la STA, el IICA y el BID, se considerará formalmente concluida la ejecución técnica 
y financiera del proyecto. 

1.6 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS 2 3 
48. Fases del Proyecto. El ciclo de un proyecto financiado por FONTAGRO se organiza en tres fases: Pre-Ejecución, 

Ejecución, y Consolidación y Cierre. Cada una de ellas contempla plazos específicos y requisitos formales que 
garantizan la adecuada administración de los fondos y el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

i. Pre-Ejecución (Desde aprobación de financiamiento hasta la firma de convenio de co-ejecución). Esta 
etapa se inicia con la aprobación del proyecto por parte del Consejo Directivo y se extiende hasta la firma 
del convenio entre el IICA y los organismos co-ejecutores. Su duración estimada es de seis meses, con 
posibilidad de ampliación por un único período similar en casos justificados. Durante este lapso, el 
consorcio debe completar los requisitos de elegibilidad institucional, incluyendo la presentación del 
estatuto y la autorización formal del firmante del convenio, la elaboración de la versión final del proyecto 
(versión Word y Excel), y la preparación del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones (PA) del 
primer año. Si al finalizar el período el consorcio no cumpliera con los requisitos de elegibilidad, se podrá 
considerar la cancelación del proyecto.  

 
2 Esta sección se encuentra bajo análisis, dado el nuevo modelo operativo de FONTAGRO establecido por el Consejo Directivo a partir 
del 4 de julio de 2025.  
3 Se sugiere revisar la Política de Gestión Financiera para proyectos financiados por el BID, OP-273-12, disponible en Internet. 
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a. Suscripción de Convenios de co-ejecución. Para la ejecución de los proyectos se suscribirá un único 
convenio de co-ejecución por proyecto, entre el IICA y las instituciones co-ejecutoras participantes 
que cuenten con la debida personería jurídica y no presenten objeciones legales. El convenio de co-
ejecución constituye el instrumento legal que establece el marco jurídico autorizado por el IICA para 
este tipo de operaciones y, en consecuencia, su contenido no podrá ser modificado. Dicho convenio 
será elaborado por la STA bajo la supervisión del Departamento Legal del IICA. En este documento 
se establecen las obligaciones de las partes, así como las normas y procedimientos aplicables en 
materia de adquisiciones, contrataciones y ejecución del proyecto. El convenio se estructura en 
varias secciones principales: i) Estipulaciones Especiales, que establecen las condiciones particulares 
de la operación; y ii) Anexos, donde se detallan los aspectos técnicos y operativos del proyecto, 
incluyendo las cartas de compromiso y otras notificaciones pertinentes. 

ii. Ejecución (Desde firma de convenio de co-ejecución hasta fecha de último desembolso). La fase de 
ejecución se inicia con la firma del convenio de co-ejecución del proyecto. Esta etapa contempla un 
período de hasta cuarenta y dos (42) meses para la implementación técnica de las actividades y hasta 
cuarenta y ocho (48) meses para el cierre financiero del proyecto. En situaciones excepcionales y 
debidamente justificadas, podrá solicitarse una única extensión del plazo de hasta doce (12) meses, de 
acuerdo con la planificación establecida en el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto. La ejecución de 
las actividades se organiza en ciclos anuales comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
cada año. Para esta etapa se debe considerar:  

a. Desembolsos: Los desembolsos se realizarán para todo el proyecto en su conjunto. Durante la fase 
de ejecución, los desembolsos se realizarán con periodicidad anual. De manera excepcional, podrán 
efectuarse hasta dos desembolsos por año, siempre que se hayan cumplido los requisitos necesarios 
para ello. El primer desembolso se efectuará una vez cumplidos los procedimientos y condiciones 
establecidos en este Manual y en el convenio correspondiente. El segundo y los desembolsos 
subsiguientes se realizarán únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) Haber 
ejecutado al menos el ochenta por ciento (80%) de los recursos previamente desembolsados, 
considerando el proyecto en su conjunto, ii) Haber presentado el Informe de Seguimiento Técnico-
Administrativo (ISTA) correspondiente; y iii) Haber entregado los productos y resultados 
comprometidos para el período inmediatamente anterior. Las solicitudes de desembolso deberán 
tramitarse exclusivamente entre los meses de enero y marzo de cada año. Para cumplir con los 
controles internos del IICA, la última solicitud de desembolso deberá remitirse a la STA con al menos 
60 días de antelación a la fecha prevista para el último desembolso del convenio, incluyendo, el pago 
del servicio de certificación externa de gastos.  

b. Planificación operativa. Como condición para habilitar la solicitud de desembolso del año siguiente, 
el equipo del proyecto deberá presentar a la Secretaría Técnica Administrativa (STA) a más tardar el 
30 de noviembre de cada año, el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA) 
asociado. Durante la ejecución del proyecto deberán presentarse los siguientes informes: 
Justificaciones financieras semestrales, Informes de Seguimiento Técnico-Administrativo (ISTA), que 
deberán remitirse en junio y noviembre de cada año, y Informe de Certificación de Gastos Auditados, 
que deberá presentarse antes del 30 de abril de cada año, cubriendo el ejercicio calendario 
inmediato anterior y acumulando la información desde el inicio del proyecto.   

iii. Consolidación (Desde fin del periodo de ejecución hasta la fecha de último desembolso). Esta etapa se 
inicia con la terminación del período de ejecución y se extiende hasta seis meses. Durante este tiempo, 
el organismo co-ejecutor debe entregar los productos finales comprometidos, el Informe Técnico Final y 
el Informe Financiero Final, que debe incluir el costo de la certificación de gastos. La aprobación de ambos 
informes por parte de la Secretaría es condición indispensable para autorizar el último desembolso.  

iv. Cierre. La fase de cierre comienza con la fecha del último desembolso y se extiende por un plazo 
aproximado de tres meses. En este período, se presentará el Informe Financiero Final Auditado de 
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Aseguramiento Razonable de la Ejecución de los Gastos junto con fondos remanentes a reintegrar, ya 
sea por no-elegibilidad o no utilización por parte del proyecto. Esta etapa marca la conclusión formal del 
proyecto y el cierre definitivo del ciclo de ejecución. 

 

  

Figura 1. Períodos de la ejecución de proyectos: fechas claves e informes 

 

49. Modelo de gestión operativa y financiera. Como parte de este modelo, la STA elaborará un único convenio de 
co-ejecución por proyecto, el cual deberá suscribirse con todas las organizaciones co-ejecutoras. Mediante este 
convenio se formalizará la transferencia de contribuciones en especie (bienes, insumos, servicios u otros 
recursos necesarios) o, excepcionalmente, en efectivo bajo autorización del CD, y de acuerdo con el Plan de 
Adquisiciones aprobado o las modificaciones que este pudiera tener. La administración central de los fondos 
será realizada por la Sede del IICA en Costa Rica, desde donde se remitirán los recursos a las Oficinas de País del 
IICA o a las instituciones co-ejecutoras autorizadas por el CD, para la ejecución de adquisiciones, contrataciones 
y demás gestiones operativas vinculadas.   

50. Plan de Adquisiciones, Presupuesto y Principios de Ejecución. El primer paso para la ejecución del proyecto es 
la elaboración del Plan de Adquisiciones (PA) por producto, por institución co-ejecutora y para el total del 
proyecto. El PA de bienes, servicios y consultorías constituye un instrumento obligatorio que deben preparar 
los organismos co-ejecutores y presentar al IICA, a través de la STA, dentro de los plazos establecidos en el 
convenio de co-ejecución. Su objetivo es programar el uso de los recursos conforme a las necesidades del 
proyecto, facilitar el seguimiento de la STA y servir de base para los procesos de auditoría externa. El PA deberá 
ajustarse a las políticas y procedimientos establecidos en el Manual para la Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios del IICA vigente e incluir, como mínimo: i) la descripción de las adquisiciones y 
contrataciones previstas; ii) los montos estimados en dólares de los Estados Unidos; iii) el método de selección 
aplicable; y iv) la entidad responsable de la ejecución. Un modelo de Plan de Adquisiciones se encuentra 
disponible en el sitio web de FONTAGRO. El organismo ejecutor, el IICA, es responsable de la adjudicación y 
administración de los bienes y servicios, y deberá asegurar que el uso de los recursos se realice conforme a los 
Principios Básicos de Adquisiciones, incluyendo valor por dinero, economía, eficiencia, igualdad de 
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oportunidades, transparencia e integridad. Una vez elaborado el PA, el segundo paso consiste en preparar el 
presupuesto económico del proyecto por producto, el cual deberá presentarse en dos formatos: detallado y 
consolidado. El presupuesto detallado deberá incluir la distribución de gastos por categoría, las cuales deberán 
coincidir con las definidas en la sección “Categorías de gastos elegibles y montos máximos” del presente Manual. 
El presupuesto consolidado se elaborará por componente del proyecto, será incorporado al convenio de co-
ejecución y registrado en el sistema de ejecución financiera del IICA. Este presupuesto constituye la base para 
la autorización de desembolsos y la justificación de los gastos durante la ejecución del proyecto. 

51. Monitoreo financiero4. La Secretaría Técnica Administrativa (STA) realizará un monitoreo financiero mensual 
de las operaciones de FONTAGRO y elaborará un informe de gestión que será presentado en el marco de las 
reuniones del Consejo Directivo (CD). Dicho informe ofrecerá una actualización detallada sobre el estado de los 
desembolsos por proyecto y su ejecución respecto de los compromisos asumidos. Asimismo, la STA podrá 
preparar informes de medio término, destinados a evaluar de manera integral tanto el grado de cumplimiento 
de las matrices de resultados como el estado de ejecución financiera de los proyectos, con el fin de garantizar 
transparencia, eficiencia y oportunidad en la gestión de los recursos. El Informe Financiero de Justificación de 
Gastos será elaborado por la STA conforme la información financiera provista por el IICA. 

52. Monitoreo técnico y de resultados. La Secretaría Técnica Administrativa (STA) realizará un monitoreo técnico 
mensual del avance de los proyectos, tomando como referencia la matriz de productos y resultados definida en 
cada convenio. Cada proyecto deberá remitir, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Informe de 
Seguimiento Técnico Anual (ISTA), en el que se reportan los avances logrados, las lecciones aprendidas y otros 
aspectos relevantes del período. Estos informes deberán presentarse en línea, a través de la plataforma de 
proyectos de FONTAGRO, e incluir la actualización de la matriz de resultados junto con la entrega de los 
productos comprometidos. La revisión de los ISTA se llevará a cabo con el apoyo de consultores especializados 
en las distintas temáticas, cuyas recomendaciones serán remitidas a los líderes de proyecto. Finalmente, los 
productos y resultados comprometidos deberán entregarse conforme al cronograma aprobado para cada 
proyecto, y el Informe Técnico Final deberá presentarse con al menos tres meses de antelación a la fecha del 
último desembolso. 

53. Suspensión del Proyecto5. El Consejo Directivo (CD) acordó la adopción de las siguientes medidas en caso de 
incumplimiento por parte de los organismos co-ejecutores: i) Suspender el financiamiento a los participantes 
de proyectos que no cumplan con los compromisos establecidos en los convenios respectivos, así como negar 
su participación en futuros financiamientos por un período que será determinado por el CD; ii) Proceder al cierre 
del proyecto en situaciones extremas, cuando, pese a reiteradas solicitudes, los reportes exigidos no sean 
presentados de manera satisfactoria ante la Secretaría y el IICA, aun en aquellos casos en los que el componente 
correspondiente no haya sido auditado externamente.  

54. Período final de rendición de cuentas, auditoría y cierre. Dentro de los tres meses posteriores a la fecha de 
último desembolso, la STA recibirá el Informe Financiero Final de Certificación Razonable Auditado del proyecto, 
desde el cual se verificará la rendición final de cuentas, restituir los recursos no utilizados o no justificados al 
BID y realizar las gestiones necesarias para el cierre del proyecto. La certificación externa gastos externa 
obligatoria deberá ser realizada por auditores independientes aceptables para el IICA, y su costo será financiado 
con cargo a los recursos del proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos por dicho organismo para la 
selección y contratación del auditor6.  

55. Informes Financieros. FONTAGRO requiere la presentación de diversos informes financieros cuyos formatos se 
encuentran disponibles en la plataforma de Intranet y en el sitio web institucional. Estos incluyen: a) Informe 

 
4 Todas las modificaciones de presupuesto solicitadas por los Organismos Ejecutores a la STA de FONTAGRO, solo serán procesadas al momento de presentar justificaciones 
de gastos. Para ellos deberán seguir diligenciar el formulario que encontrarán en la web de FONTAGRO https://fontagro.org/es/herramientas, este formulario deberá estar 
acompañado de una nota de la autoridad máxima de la institución indicando dicha solicitud y la justificación de la misma.  
5 Acta de XVI Reunión Anual del Consejo Directivo, 24-26 de octubre de 2012. Argentina.  
6 Ver OF-200 Anexo I Herramientas de Gestión financiera “Instructivos de informes financieros y auditoría externa de las operaciones financiadas por el BID”.  

https://fontagro.org/es/herramientas
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Semestral de Ejecución de Gastos, b) el formulario de desembolso, c) el Informe Financiero Final Auditado de 
certificación razonable de gastos, que se presenta al cierre del proyecto.  

56. Informes Técnicos. FONTAGRO requiere la presentación de diversos informes técnicos, cuyos formatos se 
encuentran disponibles en la plataforma de Intranet y en el sitio web institucional. Estos incluyen: a) Productos 
comprometidos del proyecto, b) Informe de Seguimiento Técnico Anual (ISTA), de frecuencia semestral, c) 
Informe Técnico Final, cuya entrega y aprobación constituyen condición previa para la realización del último 
desembolso, d) Informes anuales dirigidos a donantes, que deberán presentarse en español e inglés. Todos los 
informes técnicos deberán ser remitidos oficialmente a la Secretaría Técnica Administrativa (STA) con el aval 
técnico del organismo co-ejecutor líder. Posteriormente, la STA llevará a cabo su revisión y evaluación antes de 
considerarlos como entregas finales. Asimismo, podrá solicitar, cuando lo considere pertinente, la revisión de 
pares de dichos informes. Todos los productos deberán contener los resultados de la implementación de las 
actividades en cada país participante.  

57. Evaluación de Resultados. Los resultados de los proyectos financiados por FONTAGRO son evaluados por la 
Secretaría Técnica Administrativa (STA), con el apoyo de expertos, cuando corresponda. Esta evaluación se 
realiza de manera anual, a través del Informe de Seguimiento Técnico Anual (ISTA) y las matrices de resultados 
y productos, así como al cierre de la ejecución, con base en el Informe Técnico Final y el grado de cumplimiento 
de los objetivos comprometidos. Es fundamental que los proyectos reporten de forma rigurosa y objetiva los 
indicadores verificables de la matriz de marco lógico, los indicadores derivados de las actividades científico-
técnicas, y aquellos establecidos en el Plan de Mediano Plazo (PMP), que refieren a los indicadores corporativos 
y del programa insignia acordados con FONTAGRO. Complementariamente, la STA podrá realizar visitas de 
campo, organizar reuniones presenciales o virtuales para profundizar la evaluación, e incluso disponer de 
evaluaciones externas de resultados e impactos, ya sea durante la ejecución o hasta cinco años después de la 
finalización del proyecto. 

58. Premio a la Excelencia FONTAGRO. Cada año, los proyectos que finalicen y presenten sus informes finales 
participarán en el concurso por el “Premio a la Excelencia FONTAGRO”. La evaluación se basará en el Informe 
Técnico Final y en un formulario que considerará cuatro criterios principales: el cumplimiento de los resultados 
e indicadores de la matriz de marco lógico del proyecto, el cumplimiento de los indicadores establecidos en el 
PMP 2025-2030, el cumplimiento de los productos comprometidos en la matriz de productos del proyecto y el 
cumplimiento de los términos de gestión financiera. La ponderación de la evaluación será de un 70% 
correspondiente a la valoración técnica realizada por un panel externo, un 20% al Consejo Directivo (CD), que 
tomará en cuenta la relevancia estratégica del proyecto en la región, y un 10% a la Secretaría Técnica 
Administrativa (STA), en función de la calidad de la gestión administrativa y financiera del proyecto. El panel 
externo revisará los resultados alcanzados y emitirá una recomendación al CD para su consideración. El proyecto 
ganador será anunciado durante el Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos. 

 

Subsección III. Procedimientos relacionados a actividades de gestión del 
conocimiento, comunicaciones y diseminación de resultados 

59. Aspectos generales y productos de conocimiento. Los organismos co-ejecutores deberán documentar de 
manera completa, integrada y sistemática toda la información, conocimientos y resultados generados por el 
proyecto. Para ello, el responsable del proyecto (Líder Técnico) deberá cumplir con las disposiciones 
establecidas en el Instructivo de Gestión de Conocimiento, Comunicación y Diseminación de Resultados de 
Proyectos, disponible en el sitio web de FONTAGRO, el cual establece las pautas para la preparación, entrega y 
cronograma de los productos comprometidos en el convenio. Asimismo, todos los proyectos financiados por 
FONTAGRO deberán elaborar los productos de conocimiento obligatorios definidos en cada proyecto, 
asegurando el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y de visibilidad establecidas por FONTAGRO 
y, cuando corresponda, por los patrocinadores y donantes, conforme a lo indicado en el citado Instructivo. 



 
 Manual de Operaciones (MOP) – Sección II – 2026 (Versión Actualizada, marzo de 2026) 

60. Productos de Conocimiento. Todos los proyectos deberán elaborar y entregar los productos de conocimiento 
comprometidos en la matriz de resultados, cumpliendo con las normas de propiedad intelectual y de visibilidad 
establecidas por la institución, así como con lo dispuesto en el Instructivo de Gestión de Conocimiento, 
Comunicación y Diseminación de Resultados. Los productos incluyen las publicaciones científicas (artículos en 
revistas técnicas o científicas, que deberán remitirse en su versión final junto con los datos de referencia), las 
publicaciones de divulgación (en formato de nota técnica, monografía o libro, destinadas a sistematizar 
resultados, metodologías, diagnósticos o lecciones aprendidas, memoria de taller), y las bases de datos 
generadas durante la vida del proyecto (las cuales deberán entregarse en un formato accesible y acompañadas 
de un documento explicativo). Todos los productos deberán presentarse en calidad final de edición de 
contenidos a la Secretaría Técnica Administrativa (STA), que podrá revisarlos y solicitar ajustes antes de su 
aprobación definitiva, tras lo cual serán publicados en el sitio web de FONTAGRO y de los patrocinadores, como 
parte de la estrategia de transparencia, visibilidad y acceso al conocimiento generado. 

61. Aval técnico de la entrega oficial de productos finales. Con el fin de garantizar la calidad y la validez de los 
productos finales entregados a la Secretaría, será obligatorio que estos cuenten con un aval técnico 
institucional. Dicho aval deberá remitirse mediante nota oficial firmada por el representante legal del 
organismo ejecutor del proyecto (o su sustituto), lo cual otorga el respaldo formal e institucional de que los 
productos cumplen con los estándares de calidad y pertinencia técnica requeridos. En los casos en que la 
institución no disponga de este mecanismo interno, se coordinará con la Secretaría Técnica Administrativa (STA) 
de FONTAGRO la modalidad de revisión correspondiente. Los costos asociados a esta revisión estarán a cargo 
del proyecto. 

62. Matriz de productos y resultados, evaluación de impacto y escalamiento potencial. Los proyectos deberán 
entregar a la STA, conforme al cronograma establecido, los productos y resultados comprometidos en los 
convenios, en versión final y bajo notificación oficial de las autoridades correspondientes. Para ello, cada 
proyecto debe responder a dos instrumentos de gestión: (i) la Matriz de Marco Lógico (o similar acordada bajo 
Teoría de cambio), que contiene los indicadores objetivamente verificables que demuestran el cumplimiento 
de los resultados; y (ii) la Matriz de Productos, en la cual se detallan los entregables concretos de carácter 
técnico-científico y de visibilidad, tales como publicaciones científicas, publicaciones de divulgación técnica, 
bases de datos y otros productos derivados de las actividades ejecutadas. Ambos instrumentos son 
complementarios y constituyen la base para la verificación y validación de los avances e impactos generados 
por cada proyecto. Es obligatorio que las publicaciones y demás entregables reflejen los resultados de las 
actividades científico-técnicas implementadas, sustentados en indicadores cuantitativos, análisis estadísticos 
u otras métricas objetivas que permitan demostrar el alcance de los resultados esperados. De esta manera, se 
podrá establecer de forma ex ante el impacto potencial de los conocimientos generados y/o de las tecnologías 
validadas en el marco del proyecto. Adicionalmente, FONTAGRO ha establecido la necesidad de medir el 
impacto de las tecnologías desarrolladas, con el fin de analizar su potencial de escalamiento y los modelos de 
negocio tecnológicos asociados. En consecuencia, resulta indispensable que cada proyecto presente indicadores 
cuantitativos robustos que permitan evaluar objetivamente los resultados y su proyección más allá del ámbito 
del proyecto.  

63. Indicadores del PMP 2025–2030. A partir de 2025, todos los proyectos deberán incorporar en su matriz de 
resultados y productos dos tipos de indicadores adicionales a los propios definidos por cada proyecto. Estos 
indicadores se clasifican en: i) indicadores corporativos de FONTAGRO, y ii) indicadores del Programa Insignia 
al que se vincula el proyecto. Ambos grupos incluyen indicadores de resultado y de impacto. En consecuencia, 
cada proyecto deberá seleccionar al menos dos indicadores por cada tipo, y de resultado e impacto, de acuerdo 
con su naturaleza, alcance y contribución a los objetivos estratégicos del PMP 2025–2030. 

64. Productos de diseminación. Todos los proyectos FONTAGRO deberán elaborar y entregar productos de 
comunicación y visibilidad, utilizando de manera obligatoria la plataforma de gestión de conocimiento y 
comunicación digital de FONTAGRO, en español e inglés, desde la cual se completan el micrositio web de cada 
proyecto, el webstory (usado en presentaciones al Consejo Directivo y otras agencias), y donde se generan de 
manera automática el FONTAGRO Tech y el póster institucional. Entre los productos obligatorios se incluyen: i) 



 
 Manual de Operaciones (MOP) – Sección II – 2026 (Versión Actualizada, marzo de 2026) 

una página-micrositio en el portal de FONTAGRO, que centraliza la información del proyecto; ii) entradas de 
blog y noticias para divulgar avances, hitos y eventos; iii) un webstory anual, que combina gráficos, fotos, videos 
e indicadores y otros resultados en formato interactivo; iv) un video documental por proyecto; v) el FONTAGRO 
Tech, que resume logros e impactos; vi) un póster; vii) la actualización de la base de datos de resultados con los 
indicadores del marco lógico y la matriz de resultados, viii) un registro fotográfico de actividades de difusión y 
capacitación; y xi) los Informes de Seguimiento Técnico Anual (ISTA), en el formato establecido por la 
Secretaría. Mayor detalle sobre productos de diseminación y sus instructivos se presentan en el Manual de 
Gestion de Conocimiento y Comunicación.  

65. Plan de visibilidad y comunicaciones de FONTAGRO. El organismo ejecutor deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar la adecuada visibilidad de FONTAGRO, de los donantes y de todas las instituciones 
participantes en el proyecto. Para ello, se compromete a reconocer su apoyo en todos los documentos, 
materiales de diseminación, eventos, conferencias, seminarios, capacitaciones y en cualquier gestión con 
medios de comunicación. Toda publicación resultante del proyecto, cualquiera sea su forma, soporte o fuente 
de cofinanciamiento, deberá: (i) incluir el logotipo de FONTAGRO junto con el de los patrocinadores o 
cofinanciadores de corresponder; y (ii) contener la siguiente leyenda: “Este documento se ha realizado con el 
apoyo financiero de FONTAGRO y la agencia [nombre de la agencia]. Las opiniones expresadas en esta 
publicación son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de FONTAGRO, 
de su Consejo Directivo, ni de los países que representa”. Asimismo, el organismo ejecutor tendrá la obligación 
de exhibir el logotipo de FONTAGRO y otras agencias donantes en todas las presentaciones internas y externas 
vinculadas al proyecto. Para garantizar el uso correcto de la identidad institucional, deberá solicitar a la STA la 
versión aprobada del logotipo y los demás elementos de visibilidad, los cuales deberán ser distribuidos también 
a los co-ejecutores. 

Subsección IV. Procedimientos relacionados a la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual   

66. Derecho de uso de Imagen y Propiedad Intelectual. Es de carácter obligatorio que los organismos co-ejecutores 
gestionen y remitan a FONTAGRO el Formato de Autorización de Uso de Derechos de Imagen y Propiedad 
Intelectual, debidamente firmado por las personas o instituciones correspondientes. Este requisito constituye 
una condición indispensable e ineludible para la utilización de fotografías, videos, imágenes de personas (en 
resguardo de sus datos e información personal) y demás materiales en los productos de comunicación, difusión 
y visibilidad del proyecto. En ausencia de dicho formato, tales materiales no podrán ser publicados, 
reproducidos ni difundidos por ningún medio. El formato oficial se encuentra disponible en el sitio web de 
FONTAGRO, dentro de los instructivos institucionales. 

67. El propósito de FONTAGRO es financiar y cofinanciar proyectos regionales de investigación, desarrollo e 
innovación orientados a incrementar la competitividad del sector agropecuario, reducir la pobreza y promover 
el manejo sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Estos proyectos buscan, como 
resultado, la generación de nuevos conocimientos, información y tecnologías que beneficien a productores y 
científicos de la región, los cuales serán difundidos mediante productos de conocimiento y diseminación. En 
este marco, FONTAGRO cofinancia la creación de bienes públicos regionales, entendidos como aquellos 
resultados, tecnologías y soluciones que, por su naturaleza, tienen alcance y beneficio más allá de un país, 
contribuyendo a fortalecer la cooperación y el desarrollo regional. Actualmente, los mecanismos legales para la 
puesta en marcha de las operaciones financiadas o cofinanciadas por FONTAGRO son: (i) la celebración de 
Convenios de Cooperación Técnica y (ii) Contratos para la Prestación de Servicios de Consultoría. En ambos 
casos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispone de normativas estandarizadas en materia de 
propiedad intelectual, las cuales se detallan a continuación: 

Sobre las Cooperaciones Técnicas: 
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i. Las Partes acordarán que toda información resultante del Proyecto financiada con recursos del 
FONTAGRO será de libre difusión y uso. Excepcionalmente, y en el caso que para cumplir la misión del 
FONTAGRO sea recomendable la protección de los productos financiados con recursos del FONTAGRO, 
el Banco podrá permitir dicha protección.  

ii. En caso de que los productos del Proyecto financiados total o parcialmente con recursos del FONTAGRO 
se protejan mediante derechos de autor, el Banco, como administrador del FONTAGRO, será el titular de 
dichos derechos, quien, a su vez, los pondrá en el dominio público. En todo caso, se respetará la 
integridad de la obra y se reconocerá el nombre de sus autores. Salvo que el Banco disponga lo contrario, 
al menos, los países miembros del FONTAGRO (o sus instituciones públicas designadas), el IICA, las 
Organizaciones Co-ejecutoras, y los co-financiadores del Proyecto, tendrán derecho al uso (incluyendo 
publicación y distribución por cualquier medio) de dichos productos para fines no comerciales, por plazo 
ilimitado y de forma gratuita, pero no tendrán derecho de conceder sublicencias. Dado el carácter 
gratuito y no comercial de esta autorización, por la simple utilización de los productos, el/los Usuario/s 
aceptan que: (i) el Banco no asume ningún riesgo ni otorga ninguna garantía (incluyendo cualquier 
garantía sobre no violación de derechos de autor), ni acepta ninguna responsabilidad por el contenido 
de los productos, o por ningún daño o reclamación que pueda surgir como consecuencia de su utilización; 
(ii) se compromete(n) a asumir toda responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera surgir en 
virtud de esta autorización de uso; y (iii) en el eventual caso en que tal reclamación se dirija en contra 
del Banco, el/los Usuario(s) deberá(n) indemnizar al Banco por cualquier gasto o costo que el Banco 
pudiera incurrir para defenderse o para negociar una terminación de tal reclamo.  

iii. En el caso en que los productos del Proyecto financiados total o parcialmente con recursos del 
FONTAGRO sean o puedan ser protegibles mediante patentes u otros derechos de propiedad industrial, 
incluyendo obtenciones vegetales, el Organismo Ejecutor, previa autorización por escrito del Banco, 
podrá obtener directamente la protección legal de dichos derechos a nombre propio, de conformidad 
con la legislación del país donde las operaciones tengan y puedan hacer valer dichos derechos, pero 
deberá conceder, en el momento en que así lo soliciten, una licencia gratuita, irrevocable, por plazo 
indefinido, para el disfrute de dichos derechos en la forma más amplia posible, aunque sin derecho a 
sublicenciar, a los países miembros del FONTAGRO (o las instituciones públicas que estos designen), al 
Banco y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El Organismo Ejecutor se obliga 
(y se asegurará de que las Organizaciones Co-ejecutoras se comprometan) a defender e indemnizar a los 
Licenciatarios en caso de demandas o cualquier reclamación relacionada con la violación de derechos de 
terceros que pueda resultar del otorgamiento o uso de la licencia otorgada a los Licenciatarios.  

iv. En los casos previstos en el párrafo anterior, el Organismo Ejecutor podrá solicitar al Banco que 
publicaciones relacionadas con productos del Proyecto financiados total o parcialmente con recursos del 
FONTAGRO se retrasen por un plazo determinado, a fin de que se presenten las respectivas solicitudes 
de patentes u otros derechos de propiedad industrial, incluyendo obtenciones vegetales, antes de que 
el Banco lleve a cabo la respectiva publicación. Salvo que el Banco autorice lo contrario por escrito, este 
plazo no podrá ser superior a seis (6) meses contados desde la fecha en que el Banco reciba dicha 
solicitud.  

v. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, en caso de una eventual comercialización de cualesquiera 
productos (o derechos sobre dichos productos) financiados total o parcialmente con recursos del 
FONTAGRO, el Organismo Ejecutor se compromete (y se asegurará de que las Organizaciones Co-
ejecutoras se comprometan) a suscribir acuerdos escritos que garanticen la justa y equitativa distribución 
de esos ingresos económicos entre él y los partícipes del Proyecto, tomando en cuenta el grado de 
participación y el aporte intelectual y financiero de cada uno de ellos, así como de otras fuentes.  

vi. El IICA se compromete a mencionar el aporte financiero del FONTAGRO en cualquier tipo de divulgación 
de los productos del Proyecto financiados con recursos del FONTAGRO.  
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vii. Toda publicación emanada del Proyecto, cualquiera sea su forma y soporte, deberá incluir el logotipo de 
FONTAGRO y la siguiente mención: «Este documento se ha realizado con el apoyo financiero de 
FONTAGRO. Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no reflejan 
necesariamente el punto de vista de FONTAGRO, de su Consejo Directivo, del Banco, de sus Instituciones 
Patrocinadoras, ni de los países que representa» 

Contratos de Consultoría:  

i. Las partes acordarán que todos los informes, estudios, planos, dibujos, código fuente, datos técnicos, 
especificaciones, entregables y cualquier otro material preparado por o utilizado por la Firma Consultora 
exclusivamente para el Banco en virtud del Contrato, son propiedad única y exclusiva del Banco, y como 
tal, el Banco tiene título, derechos (incluyendo derechos de autor) e intereses exclusivos sobre la 
propiedad de dichas obras.  

ii. Si los derechos de autor de una Obra no pueden ser cedidos bajo las leyes aplicables, la Firma Consultora, 
por medio del Contrato, otorga al Banco una licencia exclusiva, mundial, gratuita, perpetua e irrevocable, 
con el derecho de sub-licenciar, para uso ilimitado en cualquier medio o formato actualmente existente 
o posteriormente desarrollado. 

iii. El Banco podrá copiar, reproducir, distribuir, diseminar, publicar y/o exhibir las Obras en cualquier medio 
o formato actualmente existente o posteriormente desarrollado, en cualquier publicación, página web, 
blog, catálogo, evento, exhibición, archivo y en cualquier material del Banco. Adicionalmente, el Banco 
podrá sub-licenciar las Obras a terceros. 

iv. El Banco también podrá (i) editar, modificar y traducir las Obras, en todo o en parte; (ii) crear obras 
derivadas de las Obras, en todo o en parte; (iii) generar nuevas obras; y (iv) mejorar obras del Banco ya 
existentes; en cuyo caso dichas nuevas obras, o bien la mejora de las ya existentes, serán propiedad 
exclusiva del Banco.  

v. La Firma Consultora (i) no podrá hacer uso de las Obras sin la autorización previa y por escrito del Banco 
y (ii) conservará la propiedad y/o el control, de todas las demás obras y/o información que hayan sido de 
su propiedad, o sobre las que se le hayan otorgado una licencia antes de celebrar este Contrato.  

vi. La Firma Consultora declara y garantiza que (i) posee pleno derecho, poder y autoridad para cumplir con 
las obligaciones aquí estipuladas; (ii) las Obras son el producto original de su trabajo y creación o al menos 
que posee los derechos suficientes para ceder los derechos aquí previstos; (iii) no existe ningún tipo de 
reclamo, denuncia, queja, acción ni demanda por parte de terceros por concepto de infracción en materia 
de derechos de autor de las Obras; y (iv) liberará e indemnizará al Banco, su personal y/o consultores, 
conforme sea aplicable, de/por cualquier reclamo, denuncia, queja, acción, pérdida, demanda, 
obligación, daño, contingencia, costo y/o gasto incluyendo, sin limitación, honorarios de abogados, que 
pudiera ser iniciado contra el Banco, su personal y/o consultores, por el uso y aprovechamiento de los 
derechos cedidos y transferidos y licenciados al Banco y que pudiesen haber sido cedidos, transferidos y 
licenciados en violación de derechos de terceros, o que pudiese surgir de la inexactitud, así como de la 
violación real o aparente de cualquier declaración o garantía que haya realizado bajo el presente 
Contrato o en las Obras. 
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